关于上报《大坪农场凉亭村道路硬底化及配套设施工程实施方案》的请示

广东省揭阳农垦局：
《大坪农场凉亭村道路硬底化及配套设施工程实施方案》已制订完毕，现已上报。
请示可否，请批复。

附: 《大坪农场凉亭村道路硬底化及配套设施工程实施方案》
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大坪农场凉亭村道路硬底化及配套设施
工程实施方案
为加快推进社会主义新农村建设步伐，通过建设广东省大坪农场凉亭村道路硬底化及配套设施工程，切实改善农村基础设施、村居环境，提高村民生活质量和生产效益。根据广东省揭阳农垦局工作部署，为保证2024年农村综合改革转移支付各项工作的有序开展，特制定本实施方案。
一、项目建设地点
项目建设地点：该项目位于大坪农场凉亭村。
二、项目区基本情况
凉亭村位于大坪农场东南部，地处丘陵地段，毗邻三溪坝村，全村现有村民192户，总人口982人。全村以茶叶种植为主导产业，种植面积1千多亩，其他经济收入依靠劳务输出、畜禽养殖、果树种植等。
三、项目建设内容
主要建设内容：
1、 茶园道路硬底化：硬底化道路长2600米，路面宽度2.5米，道路浇筑18cm厚水泥混凝土路面硬底化。
2、 太阳能路灯：配套杆高6米太阳能路灯20套。
3、防护措施：防护钢管示警桩40根。
四、项目投资总额、资金筹措
（一）项目投资估算
项目总投资为1332660.3元，其中建安工程造价预算审核为1219660.3元，其他费113000元。
（二）项目资金筹措
项目总投资为1332660.3万元，申请财政奖补1330000元，自筹2660.3元。
五、项目组织管理
1、项目的组织机构
成立项目管理与建设领导小组，该项目由农场“农村综合改革转移支付”领导小组负责全面管理和指导。同时大坪农场凉亭村村委会成立项目建设领导小组，由村委会成员及村民代表组成，负责项目建设的各项具体实施工作。
项目领导小组的职责包括：
（1）项目的总体规划，技术设计和实施方案的制定、审定；
（2）项目建设的工作计划和资金、物资的安排；
（3）项目建设的资金筹集、建设进度的检查、审定和组织验收；
（4）收集、整理有关项目建设的资料和完成向上一级有关工作汇报；
（5）做好筹劳配套资金筹集,宣传发动工作。
2、项目管理保障制度
（1）实施工程质量责任制和责任追究制度
建立工程质量行政领导人责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制和工程质量责任制，若发生重大工程质量事故，除追究直接责任人的责任外，还要追究单位领导人的领导责任。
（2）健全工程管理制度，确保工程的质量和效益
1）严格实行合同管理制。建设工程的设计、施工、设备材料采购都要依法订立合同。各类合同有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款。违约方要承担相应的法律责任。
2）严格实行工序和项目竣工验收制度。项目建成后按照国家的有关规定进行严格的竣工验收，项目竣工验收合格后，方可交付使用。对未经验收或验收不合格就交付使用的，要追究项目法定代表人的责任，造成重大损失的，要追究其法律责任。
（3）加强资金管理，确保资金足额到位
切实保证国家投资专款专用，保证自筹资金足额到位，不挤占挪用项目建设资金，不得擅自变更建设内容和投资规模，对项目资金使用情况定期监督检查。
（4）设立监督机制，确保工程质量
[bookmark: _Toc35660104][bookmark: _Toc35659640][bookmark: _Toc68615917]确保工程质量，成立工程领导小组。
（5）做好项目投入使用后的管理工作
制订项目建设后的管护制度，确保项目使用和运行。
六、项目建设期限与进度
该项目工程建设期为5-9月，项目建设期限与进度分为二个阶段。第一阶段为项目建设筹备期，时间为2023年3-6月，主要工作是做好项目建设前期工作，即召开项目建设代表会议提出建设方案、勘测、初步设计、施工图设计、预算及建设方案的制订等；第二阶段为项目实施期，时间为2022年7月至9月，主
要是做好项目的招投标、施工建设、竣工验收、资料归档等工作。
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