

普宁市里湖镇人民政府文件

普里府〔2024〕13号

签发人：陈晓明

里湖镇关于“百县千镇万村高质量发展工程” 典型镇培育资金使用方案

根据广东省财政厅《关于下达“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金的通知》（粤财建〔2023〕69号）文件精神，上级向我镇下达创建“百千万工程”典型镇培育资金2000万元，按照资金使用范围及要求，结合我镇创建“百千万工程”典型镇工作实际，经镇委、镇政府研究决定，制定以下资金使用方案。

一、工作目标

落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”部署要求，全力打造普宁市里湖镇“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇，通过典型镇培育，发挥示范引领作用，全面提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，增强产业集聚和辐射带动能力，推动构建以乡镇为节点的县域经济体系，强化乡镇联城带村节点功能。

二、资金使用范围

按照广东省财政厅《关于下达“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金的通知》（粤财建〔2023〕69号）有关规定，资金专项用于“百千万工程”典型镇培育，具体按以下

优先顺序支持典型镇完成 5 方面重点工作任务：**一是编制规划方案。**支持推动乡镇完成国土空间规划以及建设工作方案编制，加强顶层设计和规划引领。**二是整治人居环境。**支持圩镇及周边村庄连片开展人居环境整治，推动生活垃圾和生活污水治理、公厕建设管理和“六乱”整治，配套建设乡镇生活垃圾中转站、乡镇和农村生活污水处理设施和管网、公共厕所等设施，改善乡镇人居环境。**三是提升风貌品质。**支持美丽圩镇“七个一”建设，因地制宜建设一个美丽乡镇入口通道、一条美丽示范主街、一片房屋外立面提升样板、一处美丽圩镇客厅、一个干净整洁农贸市场、一条美丽河道、一个绿美生态小公园，提升圩镇风貌品质。**四是优化设施服务。**支持学校、综合养老服务中心、乡镇卫生院、小公园、小广场、小球场、乡镇道路等公共服务设施建设，提升综合服务水平。**五是促进产业发展。**支持建设小型产业园区，以及建设乡镇农产品冷链物流配送、加工物流中心等服务基础配套设施。

三、计划实施项目

（一）里湖镇引榕南路提升工程。建设内容：对镇区内引榕南路 1220 米进行提档升级，铺设沥青，配套交通标示。项目总投资 255 万元，其中省级典型镇培育资金 244 万元，社会投资 11 万元。

（二）里湖镇文化广场前及好满易路段提升工程。建设内容：对文化广场前及好满易路段约 700 米道路进行提档升级，铺设沥青，配套交通标示。项目总投资 120 万元，其中省级典型镇培育资金 108 万元，社会投资 12 万元。

（三）里湖镇茶叶市场主要道路及茶叶市场大门升级改造

工程。建设内容：对茶市大门中路、茶叶市场主干道约 600 米道路进行提档升级，铺设沥青，配套交通标示；升级改造茶叶市场大门。项目总投资 128 万元，其中省级典型镇培育资金 110 万元，社会投资 18 万元。

（四）里湖镇美松路提升工程。建设内容：对美松路约 750 米道路进行提档升级，铺设沥青，配套交通标示。项目总投资 87 万元，其中省级典型镇培育资金 72 万元，社会投资 15 万元。

（五）里湖镇鲤鱼女至老爷地路、西马路至老爷地路提升工程。建设内容：对鲤鱼女至老爷地路、西马路至老爷地路约 700 米道路进行提档升级，铺设沥青，配套交通标示。项目总投资 160 万元，其中省级典型镇培育资金 136 万元，社会投资 24 万元。

（六）里湖镇富华路提升工程。建设内容：对富华路约 1800 米的道路进行提档升级，铺设沥青，配套交通标示。项目总投资 298 万元，其中省级典型镇培育资金 251 万元，社会投资 47 万元。

（七）里湖镇美丽圩镇“七个一”入口通道提升工程。建设内容：设置 8 米高的镇标，搭配绿化，营造热烈的迎宾氛围，增强入口仪式感。项目总投资 137 万元，其中省级典型镇培育资金 114 万元，社会投资 23 万元。

（八）里湖镇美丽圩镇“七个一”示范主街提升工程。建设内容：开展西马路三线整治，增设有本土地域风格的雕塑、屏风、立牌等，使道路与沿线景色完美融合，打造出“错落有致、特色鲜明、色彩宜人”的特色景观路。项目总投资 54 万元，其中省级典型镇培育资金 31 万元，社会投资 23 万元。

（九）里湖镇美丽圩镇“七个一”立面改造提升工程。建设内容：进一步规范户外广告和招牌的高度、形式、颜色、字体格式，将线路隐藏于广告牌；整治“赤膊房”墙面，对沿线建筑进行修复。项目总投资 313 万元，其中省级典型镇培育资金 283 万元，社会投资 30 万元。

（十）里湖镇美丽圩镇“七个一”会客厅提升工程。建设内容：按照分区打造的原则，打造金鲤文化广场区、文化宣讲区、老年棋书区、儿童天地区、中年康体区、球类运动区和文化广场周边区域整体提升区，打造成为全面展示里湖的综合性会客厅。项目总投资 392 万元，其中省级典型镇培育资金 376 万元，社会投资 16 万元。

（十一）里湖镇典型镇、国土空间规划项目。项目内容：对里湖镇“百千万工程”典型镇、全镇整体国土空间进行规划。项目总投资 227 万元，其中省级典型镇培育资金 212 万元，社会投资 15 万元。

（十二）里湖镇生活垃圾收集点提升工程。项目内容：对全镇垃圾收集点进行提升，完善分类亭建设，更新垃圾分类桶。项目总投资 66 万元，其中省级典型镇培育资金 50 万元，社会投资 16 万元。

（十三）里湖镇五共窗口小公园建设工程。项目内容：本公园占地面积约 60 平方米，毗邻镇政府大门，主要承载功能是政府对外展示实施“百千万工程”近、中、远期规划愿景，方便群众在休息之余了解政府工作部署，同时，支持群众就政府工作提出意见建议。项目总投资 13 万元。

上述 13 个项目总投资 2250 万元，其中省级典型镇培育资

金 2000 万元，社会投资 250 万元。项目建成后将巩固提升圩镇人居环境质量，完善基础设施配套建设，提升公共服务水平，增强集聚辐射带动能力，进一步强化圩镇联城带村节点功能。

四、资金保障措施

（一）规范资金管理。按照广东省财政厅《“百千万高质量发展工程”典型镇培育资金绩效目标表》的有关要求，严格遵循合理分配、责任明确、公开透明、注重绩效的原则，严格执行执行项目资金专储制、报帐制、公示制等资金管理制度。

（二）严格责任追究。由镇纪检监察办公室、经济发展办公室、农业农村办公室加强过程监管，确保项目实施，资金安全运行，涉及违规使用项目资金一经查实，严格追究相关责任人责任，构成犯罪的，移送司法机关处理。

附件：里湖镇“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金安排执行情况表



抄报：市财政局、市住房和城乡建设局

抄送：镇党委委员、人大主席、人大副主席、副镇长

里湖镇党政综合办公室

2024年4月18日印

里湖镇“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金安排执行情况表

填报单位：里湖镇人民政府													填报时间：2024年1月4日																			
序号	地市	县（市、区）	镇	省级下达典型镇培育资金总额（万元）	重点项目名称	建设单位	设计单位	施工单位	项目类别	项目类型	建设内容及规模	总投资（万元）	资金来源					《计划/实际》开工日期（年月）	《计划/实际》完工日期（年月）	项目立项	勘察设计	施工招标	开工情况	建设进度（%）	完工情况	2023年计划完成投资（万元）	2023年实际完成投资（万元）	2024年计划完成投资（万元）	2025年计划完成投资（万元）	省级典型镇培育资金支出额（万元）	省级下达典型镇培育资金支出进度	
													各级财政资金		政策性金融支持资金（万元）	专项债券（万元）	社会投资（万元）															
													省级典型镇培育资金（万元）	其他中央、省、市、县、镇配套资金（万元）																		
合计												2250	2000	0	0	0	250															
	揭阳市	普宁市	里湖镇	2000	里湖镇引榕南路提升工程	里湖镇人民政府	中北工程设计咨询有限公司	未确定	2024年新开工项目	基础设施类	对镇区内引榕南路1220米进行提档升级，铺设沥青，配套交通标示。	255	244	0	0	0	11	2024年3月	2024年12月	否	否	否	否	5	完成路面杂草清除，沥青路面鉴定	0	0	255	0	0	0.45%	
					里湖镇文化广场前及好满易路段提升工程	里湖镇人民政府	中北工程设计咨询有限公司	未确定	2024年新开工项目	基础设施类	对文化广场前及好满易路段约700米道路进行提档升级，铺设沥青，配套交通标示。	120	108	0	0	0	12	2024年3月	2024年12月	否	否	否	否	0	完成杂物清理，沥青路面鉴定	0	0	120	0	0		
					里湖镇茶叶市场主要道路及茶叶市场大门升级改造工程	里湖镇人民政府	中北工程设计咨询有限公司	未确定	2024年新开工项目	基础设施类	对茶市大门中路、茶叶市场主干道约600米道路进行提档升级，铺设沥青，配套交通标示；升级改造茶叶市场大门。	128	110	0	0	0	18	2024年3月	2024年12月	否	否	否	否	0	完成杂物清理，沥青路面鉴定	0	0	128	0	0		
					里湖镇美松路提升工程	里湖镇人民政府	中北工程设计咨询有限公司	未确定	2024年新开工项目	基础设施类	对美松路约750米道路进行提档升级，铺设沥青，配套交通标示。	87	72	0	0	0	15	2025年1月	2025年12月	否	否	否	否	0	完成杂物清理，沥青路面鉴定	0	0	87	0	0		
					里湖镇鲤鱼女至老爷地路、西马路至老爷地路提升工程	里湖镇人民政府	中北工程设计咨询有限公司	未确定	2024年新开工项目	基础设施类	对鲤鱼女至老爷地路、西马路至老爷地路约700米道路进行提档升级，铺设沥青，配套交通标示。	160	136	0	0	0	24	2025年1月	2025年12月	否	否	否	否	0	完成杂物清理，沥青路面鉴定	0	0	160	0	0		
					里湖镇富华路提升工程	里湖镇人民政府	中北工程设计咨询有限公司	未确定	2024年新开工项目	基础设施类	对富华路约1800米的道路进行提档升级，铺设沥青，配套交通标示。	298	251	0	0	0	47	2025年1月	2025年12月	否	否	否	否	0	完成杂物清理，沥青路面鉴定	0	0	298	0	0		
					里湖镇美丽圩镇“七个一”入口通道提升工程	里湖镇人民政府	中北工程设计咨询有限公司	未确定	2023年新开工项目	基础设施类	设置8米高的镇标，搭配绿化，营造热烈的迎宾氛围，增强入口仪式感；	137	114	0	0	0	23	2023年12月	2024年4月	否	否	否	否	5%	完成入口通道土地平整，清理杂草。	5	5	137	0	0		
					里湖镇美丽圩镇“七个一”示范主街提升工程	里湖镇人民政府	中北工程设计咨询有限公司	未确定	2023年新开工项目	基础设施类	开展西马路三线整治，增设有本土地域风格的雕塑、屏风、立牌等，使道路与沿线景色完美融合，打造出“错落有致、特色鲜明、色彩宜人”的特色景观路	54	31	0	0	0	23	2023年12月	2024年4月	否	否	否	否	2%	完成沿途道路树木修剪。	3	3	54	0	0		
					里湖镇美丽圩镇“七个一”立面改造提升工程	里湖镇人民政府	中北工程设计咨询有限公司	未确定	2024年新开工项目	基础设施类	进一步规范户外广告和招牌的高度、形式、颜色、字体格式，将线路隐藏于广告牌；整治“赤膊房”墙面，对沿线建筑进行修复。	313	283	0	0	0	30	2024年3月	2024年12月	否	否	否	否	0	否	0	0	313	0	0		
					里湖镇美丽圩镇“七个一”会客厅提升工程	里湖镇人民政府	中北工程设计咨询有限公司	未确定	2024年新开工项目	基础设施类	按照分区打造的原则，打造金鲤文化广场区、文化宣讲区、老年棋书区、儿童天地区、中年康体区、球类运动区和文化广场周边区域整体提升区，打造成为全面展示里湖的综合性会客厅。	392	376	0	0	0	16	2024年3月	2024年12月	否	否	否	否	0	否	0	0	392	0	0		
	里湖镇典型镇、国土空间规划项目	里湖镇人民政府	广东科学都市景观规划有限公司	未确定	2024年新开工项目	公共服务类	对里湖镇“百千万工程”典型镇、全镇整体国土空间进行规划。	227	212	0	0	0	15	2024年3月	2024年12月	否	否	否	否	0	召开国土空间规划听证会	0	0	227	0	9						
	里湖镇生活垃圾收集点提升工程	里湖镇人民政府	中北工程设计咨询有限公司	未确定	2024年新开工项目	公共服务类	对全镇垃圾收集点进行提升，完善分类亭建设，更新垃圾分类桶。	66	50	0	0	0	16	2024年3月	2024年12月	否	否	否	否	0	否	0	0	66	0	0						
	五共窗口小公园	里湖镇人民政府	中北工程设计咨询有限公司	未确定	2024年新开工项目	公共服务类	本公园占地面积约60平方米，毗邻镇政府大门，主要承载功能是政府对外展示实施“百千万工程”近、中、远期规划愿景，方便群众在休息之余了解政府工作部署，同时，支持群众就政府工作提出意见建议。	13	13	0	0	0	0	2024年1月	2024年3月	否	否	否	否	0	否	0	0	13	0	0						

联系人：
联系电话：