

2026年普宁市乡村振兴驻镇帮镇扶村调整变更项目表

单位：个、万元

原项目情况														调整原因	调整后项目情况																						
序号	乡镇 场街道	行政 村	原下达 文号	实施 单位	项目名称	项目 地点	项目建设内容 （概要描述）	计划 总投资 资金	财政 资金 合计	其中：						自筹	1. 项目已完成 结存资金，结 余XX万元； 2. 项目无法实 施； 3. 项目部分指 标修改； 4. 其他情况自 行说明。	实施 单位	项目名称	项目 地点	项目建设内容（概要 描述）	绩效目标 （概要描 述）	项目计划完 成时间	是否 为典 型村 项目	是否 为美 丽宜 居村 项目	计划总投入 资金	财政资金合计	其中						自筹	资金用 途(按粤 委办发 电〔 2021〕 60号文)	对应省 “百千 万工程 ”重点 任务	备注
										中央	省级 配套	省级	东莞 市级	揭阳市 级	普宁 本级													中央	省级 配套	省 级	东莞市级	揭阳 市级	普宁 本级				
	合计5个							986	963	100	0	50	813	0	0	23		合计5个						270. 938953	246. 479655	15. 629709	0	50	180. 849946	0	0	24. 459298					
1	赤岗镇	埔下村	普农〔 2023〕 61号	埔下村	赤岗镇埔下村工业大道连接线优化提升工程	埔下村	对起点位于埔下村工业大道，终点位于护臣山老寨桥头，长约1420米，宽7米的工业大道连接线进行优化提升，修补破损路面，硬底化路肩并加铺6厘米厚的沥青等。	390	385	0	0	0	385	0	0	5	项目已完成结存资金，结余77. 210993万元	赤岗镇埔下村	赤岗镇埔下村三线改造工程	赤岗镇埔下村	1. 顶管1×De110总长328. 03米 顶管2×De110长1571. 95米（PE管总长3471. 93米） 2. 双页孔井22个 3. 单页孔井13个 4. 混凝土修复15cm厚约200m²	补齐村内基础设施短板，完善公共服务配套，消除安全隐患，提升村民出行舒适度、安全性及村庄整体风貌。	2026年12月	否	否	86	77. 210993	0	0	0	77. 210993	0	0	8. 789007	提升镇村公共基础设施水平	大抓人居环境建设	
2	赤岗镇	杏芝围村	普农〔 2023〕 61号	杏芝围村	赤岗镇埔下路口至护臣山村道道路优化提升工程	杏芝围村	对起点位于埔下路口，终点位于护臣山村道，长约1500米、宽7米的道路进行优化提升，修补破损路面，硬底化路肩并加铺6厘米厚的沥青等。	398	393	0	0	0	393	0	0	5	项目已完成结存资金，结余68. 638953万元	赤岗镇杏芝围村	赤岗镇杏芝围村三线改造项目	赤岗镇杏芝围村	具体如下： 1. 村道长约1200m进行三线改造，安装双页孔井约15个、单页孔井约6个并修复周边道路15cm厚混凝土约150平方米 2. 村委西边巷道硬底化15cm厚混凝土约700平方米	补齐村内基础设施短板，完善公共服务配套，消除安全隐患，提升村民出行舒适度、安全性及村庄整体风貌。	2026年12月	否	否	75. 638953	68. 638953	0	0	0	68. 638953	0	0	7	提升镇村公共基础设施水平	大抓人居环境建设	
3	赤岗镇	五福屿村	普农〔 2024〕 88号	五福屿村	2024年赤岗镇五福屿村光伏发电项目	五福屿村	在赤岗镇五福屿村坛尾片安装光伏发电系统，容量约为220kW，占地面积约为1500平方米。项目主要包括光电转换、直流、逆变、并网系统等。项目已完成。	110	100	100	0	0	0	0	0	10	项目已完成结存资金，结余15. 629709万元；	赤岗镇五福屿村	赤岗镇五福屿村东局三线整治项目	赤岗镇五福屿村	对五福屿村村址后至党建公园机房进行三线整治，道路长度约320米。	为加强村庄环境美化，防止“三线”私拉乱接，消除安全隐患，改善人居环境。	2026年12月	否	否	21. 3	15. 629709	15. 629709	0	0	0	0	0	5. 670291	提升镇村公共基础设施水平	大抓人居环境建设	
4	麒麟镇	堆下村	普农〔 2025〕 41号	堆下村	2025年麒麟镇堆下村陈洞岭仔头大棚建设项目	堆下村	在堆下村陈洞岭仔头建设大棚约4个，总面积约2500平方米。	38	35	0	0	0	35	0	0	3	项目无法实施	麒麟镇南陇村	麒麟镇南陇村南老桥头民楼光伏发电建设项目	麒麟镇南陇村	依托南老桥头旁民楼屋顶建设分布式光伏电站，建设光伏发电板约148块。	通过光伏发电增加村集体收入	2026年12月	否	否	38	35	0	0	0	35	0	0	3	提升乡村产业发展水平	大抓产业发展	

原项目情况														调整原因	调整后项目情况																						
序号	乡镇 场街道	行政 村	原下达 文号	实施 单位	项目名称	项目 地点	项目建设内容 （概要描述）	计划 总投入 资金	财政 资金 合计	其中：						自筹	1. 项目已完成 结存资金，结 余XX万元； 2. 项目无法实 施； 3. 项目部分指 标修改； 4. 其他情况自 行说明。	实施 单位	项目名称	项目 地点	项目建设内容（概要 描述）	绩效目标 （概要描 述）	项目计划完 成时间	是否 为典 型村 项目	是否 为美 丽宜 居村 项目	计划总投入 资金	财政资金合计	其中						自筹	资金用 途(按粤 委办发 电〔 2021〕 60号文)	对应省 “百千 万工程 ”重点 任务	备注
										中央	省级 配套	省级	东莞 市级	揭阳市级	普宁 本级													中央	省级 配套	省级	东莞市级	揭阳市级	普宁 本级				
	合计5个							986	963	100	0	50	813	0	0	23		合计5个							270. 938953	246. 479655	15. 629709	0	50	180. 849946	0	0	24. 459298				
5	大坝 镇	白坑 村	普农函 (2026) 3号	白坑 村	大坝镇白 坑村低空 经济生态 农业研学 基地建设 工程	白坑 村	建设占地面积约 500平方，搭建2 层的钢结构建 筑，总层高约7 米等相关配套设 施。	50	50	0	0	50	0	0	0	0	项目无法实施	普宁 市农 业农 村局	普宁市人 居环境提 升奖补项 目	全市	用于全面推进农村人 居环境整治提升“百 村升级”实施必要的 小型基础设施建设， 采取以奖代补的方式 鼓励各地提升人居环 境。	提升人居 环境，补 齐必要 的小型基 础设施	2026年12月	否	否	50	50	0	0	50	0	0	0	提升镇 村公共 基础设 施水平	大抓人 居环境 建设		

备注：

1. 资金用途(按粤委办发电〔2021〕60号文)：提升脱贫攻坚成果水平、提升镇村公共基础设施水平、提升镇域公共服务能力、提升乡村产业发展水平、提升抓党建促乡村振兴水平。
2. 对应省“百千万工程”重点任务：大抓产业发展(培育县域优势产业、构建县域现代产业体系、形成县域产业集群等)、大抓人居环境建设(答好环境综合整治优先题、答好风貌管控必答题、答好美丽圩镇建设加分题、答好绿化美化基础题)、大抓公共服务和社会治理(基础设施提能级、民生服务提质量、社会治理提效能)、大抓体制机制改革(盘活资源、激活要素)。