

普宁市农业农村局

普农函〔2026〕3号

关于同意2025年普宁市乡村振兴驻镇帮镇扶村调整变更项目（第三批）的通知

各有关乡镇党（工）委，有关乡镇人民政府：

根据《广东省衔接推进乡村振兴补助资金项目入库工作指南》（粤乡振局函〔2023〕2号）等要求，各地报送的驻镇帮扶调整变更项目经市委农村工作领导小组会议同意，现批复如下：

一、原则同意你单位上报的普宁市乡村振兴驻镇帮镇扶村项目调整变更。

二、迅速按照《关于印发〈普宁市乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管办法〉的通知》（普财农〔2021〕61号）等相关文件要求迅速组织实施。

附件：2025年普宁市乡村振兴驻镇帮镇扶村调整变更项目（第三批）



抄送：张敬富副书记、邱海兵副市长，谢文源副主任；
市财政局、市发展改革局。

2025年普宁市乡村振兴驻镇帮镇扶村调整变更项目（第三批）

单位：个、万元

| 原项目情况 | | | | | | | | | | | | | 调整原因 | 调整后项目情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|------|---------------|----------|---------------------------|----------|--|-------------|------------|-----|----------|------|----------|----------|----------|--------|--|----------|--|--------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|----|----------|------------|------------|-------------|--|--------------------------------|----|--|--|
| 序号 | 乡镇 场街道 | 行政村 | 原下达 文号 | 实施 单位 | 项目名称 | 项目 地点 | 项目建设内容 (概要描述) | 计划总投 入资金 | 财政资金 合计 | 其中： | | | | | | 自筹 | 1. 项目已完成结 存资金，结余XX 万元； 2. 项目无法实 施； 3. 项目部分指标 修改； 4. 其他情况自行 说明。 | 实施 单位 | 项目名 称 | 项目地 点 | 项目建设内容 (概要描述) | 绩效目 标(概 要描 述) | 项目计划完成 时间 | 是否 为典 型村 项目 | 是否 为美 丽居 村项 目 | 是否 为乡 村绿 化项 目 | 计划总投入资 金 | 财政资金合计 | 其中 | | | | | | 自筹 | 资金用 途(按粤 委办发 电〔 2021〕 60号文) | 对应省 “百千 万工程 ”重点 任务 | 备注 | | |
| | | | | | | | | | | 中央 | 省级配 套 | 省级 | 东莞市 级 | 揭阳市 级 | 普宁 本级 | | | | | | | | | | | | | | 中央 | 省级配 套 | 省级 | 东莞市 级 | 揭阳市 级 | 普宁 本级 | | | | | | |
| 普宁市 | 合计33个 | | | | | | 4483.76 | 4252.2 | 0 | 100 | 1843.2 | 2219 | 90 | 0 | 231.56 | 合计19个 | | | | | | | | | | | | | 1392.089946 | 1254.504789 | 0 | 100 | 451.485837 | 701.676452 | 1.3425 | 0 | 137.585157 | | | |
| 1 | 赤岗镇 | 埔下村 | 普农函(2024)59号 | 赤岗镇埔下村 | 2024年赤岗镇埔下村工业大道升级改造 | 赤岗镇埔下村 | 新建两条总长约1320米、宽约6米、20厘米厚混凝土道路，并建设排水等配套设施。其中A段道路起点与赤岗线(乡道Y329线)连接，终点与工业区内内部路相连接，长约845米；B段道路起点位于工业大道与C030老寨线连接处，终点位于工业区内内部路，长约475米。 | 210 | 200 | | | | | 10 | 前期谋划不够精准 | 赤岗镇埔下村 | 普宁市赤岗镇埔下村村内巷道、埋面硬化及配套设施建设工程 | 赤岗镇埔下村 | 1、对老寨片、新楼局片24条主要巷道，全长约3050米，宽约2米至10米，总面积约11000平方米巷道进行硬化，铺设15cm厚混凝土路面，10cm厚石屑垫层，部分配套建设排水沟；2、对埔下村委会前约660平方米的地埋进行硬化，铺设20cm厚混凝土路面，10cm厚石屑垫层；3、对埔下村长约1500米的村道实施路灯亮化工程，安装6米高太阳能路灯约76盏。 | 进一步优化提升埔下村村内巷道、公共区域布局，提升交通环境和人居环境质量。 | 2026年12月 | 否 | 否 | 否 | 210 | 200 | | | | | | | 10 | 提升镇村基础设施水平 | 大抓公共服务和社会治理 | | | | | |
| 2 | 大坝镇 | 马厝宅村 | 普农函(2025)164号 | 大坝镇马厝宅村 | 2025年大坝镇马厝宅村积分超市及配套设施建设项目 | 大坝镇马厝宅村 | 建设积分超市及配套设施规划面积约750m²；增设集装箱铺面6套，每套尺寸3000mm*6000mm*2800mm；增设集成房屋1套，尺寸4500mm*4700mm*3200mm；部分集装箱屋顶增加木塑地板露台及配套设施面积约180m²，并配套相关设施。 | 55 | 50 | | | | | 5 | 项目无法实施 | 大坝镇白坑村 | 大坝镇白坑村低空经济生态农业研学基地建设 | 大坝镇白坑村 | 建设占地面积约500平方，搭设2层的钢结构建筑，总层高约7米等相关配套设施。 | 贴合村产业发展方向，建设研学基地，壮大村集体经济 | 2026年12月 | 否 | 否 | 否 | 65 | 50 | | | | | | 15 | 提升乡村产业发展水平 | 大抓产业发展 | | | | | | |

| 原项目情况 | | | | | | | | | | 调整原因 | 调整后项目情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----|-------------|----------|----------------------|-------------|---|-------------|------------|------|----------|----|----------|----------|----------|----|--|-----------------|------------------|--|--|------------------------|--------------|--------------------------------------|---|---|-------------|-----------|----|----------|----|-----------|----------|------------|-------------|--|-------------------------|----|
| 序号 | 乡镇 场街道 | 行政村 | 原下达 文号 | 实施 单位 | 项目名称 | 项目 地点 | 项目建设内容 (概要描述) | 计划总投 入资金 | 财政资金 合计 | 其中: | | | | | | 自筹 | 1.项目已完成结 存资金,结余XX 万元; 2.项目无法实 施; 3.项目部分指标 修改; 4.其他情况自行 说明。 | 实施 单位 | 项目名 称 | 项目地 点 | 项目建设内容 (概要描述) | 绩效目 标(概 要描 述) | 项目计划完成 时间 | 是 否 为 典 型 村 项 目 | 是 否 为 美 丽 居 村 项 目 | 是 否 为 乡 村 绿 化 项 目 | 计划总投入资 金 | 财政资金合计 | 其中 | | | | | | 自筹 | 资金用 途(按粤 委办发 电〔 2021〕 60号文) | 对应省 “百千 ”重点 任务 | 备注 |
| | | | | | | | | | | 中央 | 省级配 套 | 省级 | 东莞 市级 | 揭阳 市级 | 普宁 本级 | | | | | | | | | | | | | | 中央 | 省级配 套 | 省级 | 东莞 市级 | 揭阳 市级 | 普宁 本级 | | | | |
| 5 | 里湖 镇 | | 普农(2024)59号 | 里湖 镇 | 普宁市里湖镇民生实事农村生活污水治理项目 | 松溪村、庵埔村、寨洋村 | 2.加强对桂林村内管网、设施的运维,整改厌氧池、人工湿地; 3.在顶寨村老厝片新建雨污分流管网; 4.加强对寨洋村内管网、设施的运维,整改厌氧池、人工湿地; 5.加强对三方村内管网、设施的运维,整改厌氧池、人工湿地; | 550 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 50 | 项目已完成结存资金,结余170.214843万元 | 里湖镇新池内村 | 普宁市里湖镇新池内村三线整治项目 | 里湖镇新池内村 | 将村内原有老旧线路修整及拆除,新建墙壁吊线(与电力线路保持足够间距)、更换分线设备、整合通信线路,新建管道300米,整修及新建通信线路1800米。拆除通信线路600米。 | 降低消防安全隐患,实现人居环境与安全的提升。 | 2026年12月 | 否 | 否 | 否 | 50 | 45.214843 | | | | 45.214843 | | 4.785157 | 提升镇村基础设施水平 | 大抓公共服务和社会治理 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 里湖镇庵埔村 | 普宁市里湖镇庵埔村三线整治项目 | 里湖镇庵埔村 | 新建管道,将村内原有老旧线路割接下地、修整及拆除,更换分线设备、整合通信线路,新建管道250米,整修及新建通信线路300米。 | 降低消防安全隐患,实现人居环境与安全的提升。 | 2026年12月 | 否 | 否 | 否 | 22 | 20 | | | | 20 | | 2 | 提升镇村基础设施水平 | 大抓公共服务和社会治理 | | | |

| 原项目情况 | | | | | | | | | | | | | | 调整原因 | 调整后项目情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|-------------|--------|-------------------------------|------|---|-------|--------|-----|------|------|------|------|---------|-------------------|--|---------|---------|---|--|---------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------|--------|----|------|-----|------|------|------------|------------|------------------------|----------------|----|
| 序号 | 乡镇场街道 | 行政村 | 原下达文号 | 实施单位 | 项目名称 | 项目地点 | 项目建设内容(概要描述) | 计划总投资 | 财政资金合计 | 其中: | | | | | | 自筹 | 1.项目已完成结余资金,结余XX万元; 2.项目无法实施; 3.项目部分指标修改; 4.其他情况自行说明。 | 实施单位 | 项目名称 | 项目地点 | 项目建设内容(概要描述) | 绩效目标(概要描述) | 项目计划完成时间 | 是否为典型村项目 | 是否为美丽宜居项目 | 是否为乡村绿化项目 | 计划总投资 | 财政资金合计 | 其中 | | | | | | 自筹 | 资金用途(按粤委办发电〔2021〕60号文) | 对应省“百千万工程”重点任务 | 备注 |
| | | | | | | | | | | 中央 | 省级配套 | 省级 | 东莞市级 | 揭阳市级 | 普宁本级 | | | | | | | | | | | | | | 中央 | 省级配套 | 省级 | 东莞市级 | 揭阳市级 | 普宁本级 | | | | |
| 6 | 广大镇 | 潮末港村 | 普农(2025)41号 | 潮末港村 | 2025年广大镇潮末港村数字乡村通信基础设施及配套服务项目 | 潮末港村 | 拟合作数字乡村通信基础设施及配套服务,计划全村覆盖480个接入通信宽带端口。 | 21.6 | 21.6 | | | 21.6 | | | | | 麒麟镇南陂村 | 麒麟镇南陂村 | 麒麟镇南陂村 | 巷道硬底化长180米,宽4米,厚20公分;排水沟长180米,宽30公分 | 保障村民生活道路畅通及安全出行,提高村民生活通行效率,缩短出行时间。 | 2026年12月 | 否 | 否 | 否 | 20 | 18 | | | 18 | | | 2 | 提升镇村基础设施水平 | 大抓公共和社会治理 | | | |
| 7 | 广大镇 | 仁美村 | 普农(2025)41号 | 仁美村 | 2025广大镇仁美村数字乡村通信基础设施及配套服务项目 | 仁美村 | 拟合作数字乡村通信基础设施及配套服务,计划全村覆盖480个接入通信宽带端口。 | 21.6 | 21.6 | | | 21.6 | | | | | 梅林镇西门村 | 梅林镇西门村 | 梅林镇西门村 | 原有桥墩破除重建,增加桩基2条,直径1m,承台2m*3m,两跨桥面破除重建,桥面宽2m,长14.5m,新建护栏52m。 | 改善西门村交通环境条件,打造美丽乡村。 | 2026年12月 | 否 | 否 | 否 | 30 | 25.2 | | | 25.2 | | | 4.8 | 提升镇村基础设施水平 | 大抓公共和社会治理 | | | |
| 8 | 占陇镇 | 玉溪村 | 普农(2024)59号 | 玉溪村 | 玉溪村充电站及光伏发电建设项目 | 玉溪村 | 建设集中式汽车充电站,规划包括停车场、变压器、光伏发电板及车棚等相关配套。 | 107 | 100 | | | | | | 7 | 项目无法实施,市农业农村局收回资金 | 军埠镇莲坛村 | 军埠镇莲坛村 | 军埠镇莲坛村 | 从莲坛村址路口到丰美小学,配套标准化有线路灯40套,采用“地下埋线”方式,沿道路铺设。 | 改善农村人居环境,提升道路交通安全,方便村民出行。 | 2026年12月 | 否 | 否 | 否 | 25 | 20 | | | 20 | | | 5 | 提升镇村基础设施水平 | 大抓公共和社会治理 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 下架山镇涂坑村 | 下架山镇涂坑村 | 下架山镇涂坑村 | 在下架山镇涂坑村村址旁对原有约449米的安全护栏进行翻新,同时新建安全护栏约173米,地埋铺装约4239平方米等相关配套设施。 | 提升乡村风貌,改善农村村容村貌,完善基础设施,解决交通安全问题。 | 2026年12月 | 否 | 否 | 否 | 88 | 80 | | | 80 | | | 8 | 提升镇村基础设施水平 | 大抓人居环境建设 | | | |
| 9 | 梅塘镇 | 涂洋村 | 普农(2025)41号 | 梅塘镇涂洋村 | 2025年梅塘镇涂洋村农贸市场升级改造 | 涂洋村东 | 改建约1200平政农贸市场,设置4个格位,地面铺装面积约1000平方,排水沟约200米,顶棚钢结构搭建1200平方米以及部分配套措施。 | 115 | 110 | | | 110 | | | | 5 | 项目内容修改 | 梅塘镇涂洋村 | 梅塘镇涂洋村 | 梅塘镇涂洋村 | 计划对老市场进行分期改造,一期主要改造占地面积约400平方米,建设地基和一层钢筋混凝土框架,完善排水、排污系统,以及其他配套设施,设置档口约25个。 | 对涂洋市场进行升级改造,提高服务水平。 | 2026年12月 | 否 | 否 | 否 | 115 | 110 | | | 110 | | | 5 | 提升乡村产业发展水平 | 大抓产业发展 | 东莞驻镇资金基础分配 | |

| 原项目情况 | | | | | | | | | | 调整原因 | 调整后项目情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|------|--------------|------|------|----------------------|---|---------|---------|------|---------|---------|------|------|------|---|------|------|------|--------------|------------|----------|---------|-----------|-----------|-------|--------|------|----|------|----|------|----|-----------------------|----------------|----|
| 序号 | 乡镇街道 | 行政村 | 原下达文号 | 实施单位 | 项目名称 | 项目地点 | 项目建设内容(概要描述) | 计划总投资 | 财政资金合计 | 其中: | | | | | 自筹 | 1. 项目已完成结余资金, 结余XX万元; 2. 项目无法实施; 3. 项目部分指标修改; 4. 其他情况自行说明。 | 实施单位 | 项目名称 | 项目地点 | 项目建设内容(概要描述) | 绩效目标(概要描述) | 项目计划完成时间 | 是否典型村项目 | 是否美丽宜居村项目 | 是否为乡村绿化项目 | 计划总投资 | 财政资金合计 | 其中 | | | | | 自筹 | 资金用途(按粤委办发〔2021〕60号文) | 对应省“百千万工程”重点任务 | 备注 |
| | | | | | | | | | | 中央 | 省级配套 | 省级 | 东莞市级 | 揭阳市级 | | | | | | | | | | | | | | 普宁本级 | 中央 | 省级配套 | 省级 | 东莞市级 | | | | |
| 10 | 下架山镇 | 西山村 | 普农(2021)113号 | 西山村 | 西山村 | 中心大道西山村路段升级改造 | 建设起点位于葵岭村交界处, 终点位于与新南湖村交界处, 全长826米, 按二级公路标准, 路面升级改造为沥青路面, 交通安全、路肩硬化、路侧带修缮等。 | 211.375 | 211.375 | | | 211.375 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025年机动巡察退款 | | |
| 11 | 下架山镇 | 葵岭村 | 普农(2021)113号 | 葵岭村 | 葵岭村 | 中心大道葵岭村路段升级改造 | 建设起点位于普宁大道交叉口, 终点位于与西山村交界处, 全长700米, 按二级公路标准, 路面升级改造为沥青路面, 交通安全、路肩硬化、路侧带修缮等。 | 199.865 | 199.865 | | | 199.865 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025年机动巡察退款 | | |
| 12 | 下架山镇 | 新南湖村 | 普农(2022)25号 | 新南湖村 | 新南湖村 | 普宁市下架山镇中心大道新南湖路段升级改造 | 建设起点位于西山村交界处, 终点位于下架山桥西约50米处, 全长约250米, 按二级公路标准, 建设内容主要为: (1)旧路面修补并加铺沥青; (2)交通标线及增补标志牌; (3)清通排水沟及涵洞; (4)清除路肩杂物并加铺环保砖; (5)对影响行车的路侧绿化树木修剪。 | 90.5 | 87.76 | | | 87.76 | | | 2.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年巡察退款 | | |
| 13 | 下架山镇 | 南城村 | 普农(2022)10号 | 南城村 | 南城村 | 下架山镇南城村鱼菜市场及周边道路硬化工程 | 新建一层混凝土鱼菜市场、周边道路硬化及周边水沟砌石挡墙等, 附近河道的修整。 | 141 | 120 | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023年底审计退款和2024年巡察退款 | | |
| 14 | 下架山镇 | 南城村 | 普农(2022)10号 | 南城村 | 南城村 | 下架山镇南城村村容村貌提升工程 | 新建5个垃圾屋、6个垃圾收集点, 方便村民日常垃圾的清运。 | 50.53 | 50 | | | 50 | | | 0.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023年底审计退款和2024年巡察退款 | | |
| 15 | 下架山镇 | 汤坑村 | 普农(2022)10号 | 汤坑村 | 汤坑村 | 汤坑村文化公园建设 | 汤坑村文化公园建设。配套消防、教育、乡村振兴宣传标识, 绿化等设施。 | 115 | 93 | | | 93 | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年巡察退款 | | |

| 原项目情况 | | | | | | | | | | 调整原因 | 调整后项目情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-----|---------------|------|-------------------------|------|---|--------|--------|------|---------|-----|------|------|------|-------|--|---------------------|------|--|------------------------------------|------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----|------------|----------|----------------------|----|-----------------------|----------------|----|
| 序号 | 乡镇场街道 | 行政村 | 原下达文号 | 实施单位 | 项目名称 | 项目地点 | 项目建设内容(概要描述) | 计划总投资 | 财政资金合计 | 其中: | | | | | | 自筹 | 1.项目已完成结余资金,结余XX万元; 2.项目无法实施; 3.项目部分指标修改; 4.其他情况自行说明。 | 实施单位 | 项目名称 | 项目地点 | 项目建设内容(概要描述) | 绩效目标(概要描述) | 项目计划完成时间 | 是否典型村项目 | 是否美丽宜居村项目 | 是否为乡村绿化项目 | 计划总投资 | 财政资金合计 | 其中 | | | | | | 自筹 | 资金用途(按粤委办发〔2021〕60号文) | 对应省“百千万工程”重点任务 | 备注 |
| | | | | | | | | | | 中央 | 省级配套 | 省级 | 东莞市级 | 揭阳市级 | 普宁本级 | | | | | | | | | | | | | | 中央 | 省级配套 | 省级 | 东莞市级 | 揭阳市级 | 普宁本级 | | | | |
| 16 | 下架山镇 | 汤坑村 | 普农(2022)10号 | 汤坑村 | 下架山镇汤坑村全民健身广场及配套设施工程 | 汤坑村 | 健身广场的绿化改造,照明设施,周边护栏,健身休闲器材,配套设施 | 76.45 | 70 | | | | 70 | | | 6.45 | 巡察退款1.01995万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年巡察退款 | | | | |
| 17 | 下架山镇 | 蛟池村 | 普农(2022)40号 | 蛟池村 | 普宁市下架山镇中学路升级改造工程 | 蛟池村 | 项目起点位于与华下路交界处,终点位于与普宁大道交叉路口处,全长593米,按二级公路标准,路面升级改造为沥青砼路面,排水、交通安防、路肩硬化、路侧带修缮等。 | 194 | 194 | | | 194 | | | | | 巡察退款3.3297万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年巡察退款 | | | | |
| 18 | 下架山镇 | 蛟池村 | 普农(2022)40号 | 蛟池村 | 普宁市下架山镇华下路蛟池路段升级改造工程 | 蛟池村 | 项目起点位于与新南湖村交界处,终点位于与古山村交界处,全长554米,按二级公路标准,路面升级改造为沥青砼路面,交通安防、路肩硬化、路侧带修缮等。 | 204 | 204 | | | | 204 | | | | 审计退款0.5686万元,巡察退款3.1244万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023年底审计退款和2024年巡察退款 | | | | |
| 19 | 下架山镇 | 蛟池村 | 普农(2022)40号 | 蛟池村 | 普宁市下架山镇蛟池路升级改造工程 | 蛟池村 | 项目起点位于与蛟池路与华下路交界处,终点位于蛟池学校前小桥,全长361米,按二级公路标准,路面升级改造为沥青砼路面,交通安防、路侧带修缮等。 | 122 | 122 | | | | 122 | | | | 巡察退款2.4011万元。 | 下架山镇农村人居环境和“三线”整治项目 | 下架山镇 | 用于全镇农村“三线整治”对三线进行规范等。同时用于全镇农村人居环境整治,公厕管护等。 | 保障用电安全,村容村貌不断提升,厕所得到有效管护,镇村干净整洁有序。 | 2026年12月 | 否 | 否 | 否 | 60.103111 | 56.103111 | 38.285837 | 16.474774 | 1.3425 | 4 | 提升镇村基础设施水平 | 大抓人居环境建设 | 2024年巡察退款 | | | | |
| 20 | 下架山镇 | 蛟池村 | 普农(2022)40号 | 蛟池村 | 普宁市下架山镇蛟池村华下路及蛟池路地下排水工程 | 蛟池村 | 项目全长915米,其中中华下路554米及蛟池路361米,在道路两侧新建Φ400mm~Φ800mm地下排水管道、雨水井、检查井。 | 207 | 207 | | | | 207 | | | | 巡察退款1.253万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年巡察退款 | | | | |
| 21 | 下架山镇 | | 普市建函(2022)77号 | 下架山镇 | 普宁市下架山镇新南湖路升级改造工程 | 新南湖村 | 建设起点位于中心大道交叉处,终点位于与华下路交叉处,全长约260米,按二级公路标准,路面升级改造为沥青砼路面,排水设施、交通安防、路肩硬化、路侧带修缮等。 | 191.54 | 180 | | | 180 | | | | 11.54 | 巡察退款3.0804万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年巡察退款 | | | | |

| 原项目情况 | | | | | | | | | | 调整原因 | 调整后项目情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----|---------------|------|------------------------------|------|---|-------|--------|------|---------|-----|------|------|------|----|--|------|------|------|--------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-------|--------|----|------|----|------|-----------|------|----|------------------------|----------------|----|
| 序号 | 乡镇街道 | 行政村 | 原下达文号 | 实施单位 | 项目名称 | 项目地点 | 项目建设内容(概要描述) | 计划总投资 | 财政资金合计 | 其中: | | | | | | 自筹 | 1.项目已完成结余资金,结余XX万元; 2.项目无法实施; 3.项目部分指标修改; 4.其他情况自行说明。 | 实施单位 | 项目名称 | 项目地点 | 项目建设内容(概要描述) | 绩效目标(概要描述) | 项目计划完成时间 | 是否为典型村项目 | 是否为美丽宜居村项目 | 是否为乡村绿化项目 | 计划总投资 | 财政资金合计 | 其中 | | | | | | 自筹 | 资金用途(按粤委办发电〔2021〕60号文) | 对应省“百千万工程”重点任务 | 备注 |
| | | | | | | | | | | 中央 | 省级配套 | 省级 | 东莞市级 | 揭阳市级 | 普宁本级 | | | | | | | | | | | | | | 中央 | 省级配套 | 省级 | 东莞市级 | 揭阳市级 | 普宁本级 | | | | |
| 22 | 下架山镇 | | 普市建函〔2022〕77号 | 下架山镇 | 普宁市下架山镇南湖村长春路升级改造工程 | 南湖村 | 建设起点位于华下路交叉处,终点位于与中心大道交叉处,全长约305米,按二级公路标准,路面升级改造为沥青砼路面,交通安全防、路肩硬化、路侧带修、路灯照明等。 | 119 | 119 | | | 119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年巡察退款 | | | | | |
| 23 | 下架山镇 | 蛟池村 | 普农〔2022〕99号 | 蛟池村 | 下架山镇蛟池村灌溉沟整修提升工程 | 蛟池村 | 水沟650m,砌砖墙24cm厚、深1.2m、抹灰,沟宽1m、挖土、清淤,沟底施工C20砼垫层及碎石垫层。 | 58 | 58 | | | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年巡察退款 | | | | | |
| 24 | 下架山镇 | 汤坑村 | 普农〔2022〕99号 | 汤坑村 | 下架山镇汤坑村向北片道路建设项目 | 汤坑村 | 水泥化道路长0.52公里,路面宽4米,厚20公分以及土方开挖及回填等工程量。起点位于汤坑村水电沟,终于汤坑村向北片南侧。 | 61.8 | 50 | | | 50 | | | 11.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年巡察退款 | | | | | |
| 25 | 下架山镇 | 南城村 | 普农〔2022〕155号 | 南城村 | 下架山镇南城村农田灌溉渠建设工程 | 南城村 | 南城村下乡新厝局至下乡小公园新建砌石灌溉渠单侧渠壁及渠底硬化:曼旆施内衣厂至宏发印花厂新建砌石灌溉渠单侧渠壁及渠底硬化,共约850米。 | 97 | 90 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年巡察退款 | | | | | |
| 26 | 下架山镇 | 汤坑村 | 普农〔2023〕61号 | 汤坑村 | 2023年普宁市下架山镇汤坑村美丽宜居村工程建设项目 | 汤坑村 | 建设内容:对约150m长河岸进行整治,配套沿河防护栏杆、步道、绿化及照明等设施。 | 105 | 100 | | | 100 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年巡察退款 | | | | | |
| 27 | 下架山镇 | 汤坑村 | 普农〔2023〕61号 | 汤坑村 | 2023年普宁市下架山镇汤坑村石朱线道路防护栏桩建设工程 | 汤坑村 | 在长约2.5公里的汤坑村石朱线道路危险处加装钢构防护栏桩,防护栏桩约1.1公里长。 | 22.5 | 20 | | | 20 | | | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年巡察退款 | | | | | |
| 28 | 下架山镇 | 汤坑村 | 普农〔2023〕61号 | 汤坑村 | 2023年普宁市下架山镇汤坑村向北片延长线路面硬化工程 | 汤坑村 | 路长约300米,宽3.5米,面积约1050平方米硬化。修建沿路排水沟硬化400米,砌挡土墙约900米。 | 32 | 30 | | | 30 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年巡察退款 | | | | | |

| 原项目情况 | | | | | | | | | | | | | | 调整原因 | 调整后项目情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-----|-------------|---------|-----------------------------|-------|---|-------|--------|-----|------|-----|------|------|---------|-------------------|--|----------------------|--------|--|---------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-------|--------|----|------|----|------|------|-------------|-------------|-----------------------|----------------|----|
| 序号 | 乡镇场街道 | 行政村 | 原下达文号 | 实施单位 | 项目名称 | 项目地点 | 项目建设内容(概要描述) | 计划总投资 | 财政资金合计 | 其中: | | | | | | 自筹 | 1.项目已完成结余资金,结余XX万元; 2.项目无法实施; 3.项目部分指标修改; 4.其他情况自行说明。 | 实施单位 | 项目名称 | 项目地点 | 项目建设内容(概要描述) | 绩效目标(概要描述) | 项目计划完成时间 | 是否为典型村项目 | 是否为美丽宜居村项目 | 是否为乡村绿化项目 | 计划总投资 | 财政资金合计 | 其中 | | | | | | 自筹 | 资金用途(按粤委办发〔2021〕60号文) | 对应省“百千万工程”重点任务 | 备注 |
| | | | | | | | | | | 中央 | 省级配套 | 省级 | 东莞市级 | 揭阳市级 | 普宁本级 | | | | | | | | | | | | | | 中央 | 省级配套 | 省级 | 东莞市级 | 揭阳市级 | 普宁本级 | | | | |
| 29 | 下架山镇 | 葵岭村 | 普农(2023)61号 | 葵岭村 | 2023年普宁市下架山镇葵岭村道路提升及配套设施工程 | 葵岭村 | 葵岭村流下路原有硬化路面,铺设8cm沥青面层;村内道路原有硬化路面,铺设5cm沥青面层;并进行三线下地和道路划线等配套设施。 | 220 | 210 | | | 210 | | | 10 | 巡察退款4.83999万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025年机动巡察退款 | | | | |
| 30 | 云落镇 | | 普农(2025)41号 | 云落镇 | 2025年普宁市云落镇国道324沿线绿化示范带建设项目 | 云落镇 | 在云落镇国道324线云落老圩红绿灯段全长约10公里路两边打造绿化示范带,包括种植胸径约13公分,冠幅约2米的火焰木646株、秋枫215株、种植株高约1米,冠幅约1米的勒杜鹃1148株及绿植后期管护等。 | 72 | 70 | | | 70 | | | 2 | 项目无法实施 | 云落镇五斗村 | 云落镇五斗村硬底化及配套设施建设项目 | 云落镇五斗村 | 对五斗村总面积约4500平方米的巷道进行硬底化及建设配套设施。 | 完善村内道路基础设施,改善村民出行条件,方便村民工作生活出行。 | 2026年12月 | 否 | 否 | 否 | 71 | 70 | | | | 70 | | 1 | 提升镇村基础设施水平 | 大抓公共服务和社会治理 | | | |
| 31 | 后溪乡 | 矿坑村 | 普农(2025)41号 | 后溪乡人民政府 | 2025年普宁市后溪乡村庄绿化示范带项目 | 矿坑村 | 项目位于后溪乡矿坑村委会至平洋村三浦陂大桥段全长2.1公里,公路两边砌花岗岩绿石绿化池约3600多米,清除杂物,平整土地约5400平方米,建设挡土墙、种植紫花风铃树约300株,三角梅约180株,完善排水沟等设施 | 110 | 100 | | | 100 | | | 10 | 项目部分指标修改 | 后溪乡 | 2025年普宁市后溪乡村庄绿化示范带项目 | 后溪乡矿坑村 | 建设约3公里红砖绿化安全防护带、新增公路两边长约3公里,宽0.6米混凝土硬底化路面;建设一处山体滑坡新增彩钢板围挡,一处挡土墙新增镀锌管;清除杂物,回填土,建设灰砂砖花池,种植紫花红铃木100株、红花继木球、米籽兰球、翠芦莉等绿植。 | 进一步改善人居环境,提升区域影响力,群众满意度达95%以上 | 2026年12月 | 否 | 否 | 是 | 110 | 100 | 100 | | | | | 10 | 提升镇村基础设施水平 | 大抓人居环境建设 | | | |
| 32 | 广大镇 | | 普农(2024)59号 | 广大镇 | 2024年广大镇生活垃圾压缩转运站设备采购项目 | 广大镇新村 | 用于广大镇生活垃圾压缩转运站设备采购,包括1台中型分体压缩机、1台移机平台机、3个垃圾转运箱等。施工程等。 | 120 | 110 | | | 110 | | | 10 | 项目已完成结余资金,结余35万元。 | 广大镇大寮村 | 广大镇大寮村金西侧道路硬底化建设项目 | 广大镇大寮村 | 对金坑溪大寮村西侧道路进行硬底化建设,起点为下桥头,终点至顶桥头,全长约350米,宽度约5米,路面厚度0.2米。 | 方便村民出行,为经济发展提供保障。 | 2026年12月 | 否 | 否 | 否 | 50 | 35 | | | | 35 | | 15 | 提升镇村基础设施水平 | 大抓公共服务和社会治理 | | | |

| 原项目情况 | | | | | | | | | | 调整原因 | 调整后项目情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|-------------|----------|--------|----------|--|-------------|------------|------|----------|-----|----------|----------|----|---|----------|-----------------------|----------|---|--------------------------|------------------|--------------------------------------|---|---|-------------|------------|----------|----|----------|----|----------|----|--|-------------------------|----|
| 序号 | 乡镇 场街道 | 行政村 | 原下达 文号 | 实施 单位 | 项目名称 | 项目 地点 | 项目建设内容 (概要描述) | 计划总投 入资金 | 财政资金 合计 | 其中: | | | | | 自筹 | 1. 项目已完成结 存资金, 结余XX 万元; 2. 项目无法实 施; 3. 项目部分指标 修改; 4. 其他情况自行 说明。 | 实施 单位 | 项目名 称 | 项目地 点 | 项目建 设内容 (概要描述) | 绩效目 标(概 要描 述) | 项目计 划完成 时间 | 是 否 为 典 型 村 项 目 | 是 否 为 美 丽 居 村 项 目 | 是 否 为 乡 村 绿 化 项 目 | 计划总投入资 金 | 财政资金合 计 | 其中 | | | | | 自筹 | 资金用 途(按粤 委办发 电〔 2021〕 60号文) | 对应省 “百千 ”重点 任务 | 备注 |
| | | | | | | | | | | 中央 | 省级配 套 | 省级 | 东莞 市级 | 揭阳 市级 | | | | | | | | | | | | | | 普宁 本级 | 中央 | 省级配 套 | 省级 | 东莞 市级 | | | | |
| 33 | 南径 镇 | 大埔 寮村 | 普农(2025)41号 | 南径大埔寮村 | 南径大埔寮村 | 南径大埔寮村 | 1、铺设PE给水管DN25-DN110; 2、配套管道附件等敷设至各户; 3、各类检查井等。 | 132 | 120 | | | 120 | | | 12 | 项目无法实施 | 南径大埔寮村 | 大埔寮村新中路及新中路一路道路硬化建设项目 | 南径镇大埔寮村 | 新中路道路硬化,长约250米,宽约7至7.5米,完善排水、路灯等配套设施建设;新中路道路硬化,长约280米,宽约5.5米,完善排水等配套设施建设。 | 完善村内基础设施建设,提升村民的幸福感和满意度。 | 2026年12月 | 否 | 否 | 否 | 132 | 120 | | | 120 | | | 12 | 提升镇村基础设施水平 | 大抓公共服务和治理 | |