关于大坪农场社管委大楼修缮工程
竣工验收的请示

广东省揭阳农垦局：
根据揭阳农垦局《关于2025年大坪农场社管委大楼修缮工程实施方案的批复》（揭垦函〔2025〕57号）批复文件的精神，大坪农场大坪农场社管委大楼修缮工程已经完成，工程开工时间2025年7月15日，竣工时间2025年11月30日，工程日历天数139天。
一、项目建设地点
项目总投资255097.42元，其中：建安工程237597.42元，其它独立费用17500元。施工单位：赣州图盛建设工程有限公司。工程建设内容如下：
社管委大楼顶楼搭建屋面新建树脂瓦棚400平方米；社管委大楼电力配电系统；社管委大楼外墙面修、天棚修、加装吊顶、洗手台和门窗工程。
二、项目资金来源
项目总投资255097.42元，其中财政奖补资金250000元，农场自筹资金5097.42元。
该项目农场于2025年11月30日进行初验合格，现申请上级对我场大坪农场大坪农场社管委大楼修缮工程进行竣工验收。
妥否，请批复。
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